

攀枝花市财政局文件

攀财投〔2023〕17号

攀枝花市财政局

关于攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会 贷款灾后重建门诊医技楼和地下停车库及 辅助用房建设项目竣工财务决算的批复

市中西医结合医院：

《关于申请对攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建门诊医技楼和地下停车库及辅助用房建设项目进行竣工财务决算批复的函》等资料收悉。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部《基

本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等规定，经审核，现将攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建门诊医技楼和地下停车库及辅助用房建设项目竣工财务决算批复如下。

一、项目基本情况

攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建门诊医技楼和地下停车库及辅助用房建设项目由攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建门诊医技楼项目和攀枝花市中西医结合医院地下停车库及辅助用房建设项目组成。

攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建门诊医技楼项目，经省发展改革委《关于攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建项目可行性研究报告的批复》（川发改外〔2009〕1351号）、《关于攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建项目可行性研究报告调整的批复》（川发改外〔2010〕560号）批复立项，项目建设门诊楼4000平方米、医技楼12000平方米，批复总投资7,759.29万元，其中申请使用沙特基金会贷款1000万美元（按1:6.8汇率折合人民币6800万元），其余由项目业主自筹解决。

攀枝花市中西医结合医院地下停车库及辅助用房建设项目，经市发展改革委《关于核准市中西医结合医院地下停车库

和辅助用房建设项目的批复》（攀发改〔2012〕98号）批复立项，项目地下新建2层，建筑面积3300平方米，投资概算870万元，资金来源由业主自筹。

项目总投资概算合计8629.29万元，2019年1月10日，攀枝花学院第二次校长办公会会议同意攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建门诊医技楼和地下停车库及辅助用房项目调整概算的请示，将概算由8629.29万元调整为8840.074377万元。

二、项目决算情况

经审核，本项目实际决算完成投资8840.074377万元，其中：建筑安装工程投资7637.7551万元、设备投资173万元、待摊投资1029.319277万元。

三、项目结余资金

该项目实际到位资金8840.074377元，无结余资金。

四、交付使用资产

本项目交付使用资产包含1个单项工程，总计8840.074377万元。固定资产合计8840.074377万元，其中建筑物及构筑物合计8667.074377万元，设备投资合计173万元。

五、转出投资

本项目无转出投资。

六、待核销基建支出

本项目无待核销基建支出。

七、其他事项

你单位（部门）收到本批复文件后，应按照基本建设财务制度和会计准则制度有关规定，及时办理资产移交和产权登记手续。除涉密信息外，应及时将本批复文件在你单位门户网站向社会公开，接受社会监督。

附件：攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后
重建门诊医技楼和地下停车库及辅助用房建设项目
竣工财务决算审核表



抄送：市卫生健康委

攀枝花市财政局办公室

2023年12月28日印发
